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1. INTRODUCTION 

1.1. OBJECTIF DE L’ETUDE 

Dans une démarche globale des élus de vouloir connaître les problèmes qui existent sur leurs 
réseaux, et surtout mettre en place un programme de travaux pour les résoudre, la commune de 
Sauveterre-de-Guyenne a décidé de réaliser une étude diagnostique du réseau d’eaux usées et de 
la station d'épuration. 

Cette étude permettra de répondre aux obligations légales faites à la commune en vertu de la Loi 
sur l’Eau, de la Loi Grenelle et ses textes d’application, notamment l’arrêté du 22 juin 2007, et 
d’élaborer un programme d’assainissement qui comporte : 

 un diagnostic du système d'assainissement existant (rapport phases 1-2), 

 l'indication des objectifs et des moyens à mettre en place pour sa réhabilitation (objet de ce 
rapport de phases 3-4). 

Cette étude diagnostique permettra également de répondre aux exigences de l’arrêté préfectoral 
du 5 février 2008 et des différents courriers et rapports de la Police de l’Eau. 

1.2. SYNTHESE PHASE 1 ET 2 

La reconnaissance du réseau ainsi que les mesures de débit et de pollution sur le réseau et les 
déversoirs d’orage ont permis de déterminer : 

 78 m³/j d’Eaux Claires Parasites Permanentes soit un ratio de 38% ; 

 85% de l’apport total en ECPP localisé sur 22% du linéaire ; 

 0.8 ha de surface active raccordée au réseau d’eaux usées (BV AFN) ; 

 fonctionnement de la STEP à 50% de sa capacité nominale (hydraulique et pollution) ; 

 non-conformité au niveau du rejet (le phosphore étant le paramètre déclassant) ; 

 pas de déversement en temps sec des DO. 

Des investigations complémentaires (passage caméra, tests à la fumée, inspection boîtes de 
branchement…) ont été réalisées afin de localiser précisément les problèmes rencontrés. 
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2. BILAN DES DYSFONCTIONNEMENTS  

Le schéma directeur dresse un bilan des travaux à entreprendre et fixe les orientations des actions 
permettant de résoudre et de supprimer les dysfonctionnements constatés en l’état actuel et 
prévisibles à l’état futur. 

Le schéma général d’organisation s’établit suivant des scénarios techniques. 

Pour chaque action envisagée sur le réseau, il a été établi les informations suivantes : 

 la description sommaire de la/des solutions techniques apportées, 

 le type de dysfonctionnement rencontré, 

 le classement des solutions par ordre de priorité, 

 l’intégration sous SIG (Système d’Information Géographique). 

Le SIG reprend l’ensemble des solutions d’aménagements envisagées pour chaque bassin de 
collecte, ainsi que la synthèse des passages caméra. 

Les coûts présentés sont des coûts estimatifs de travaux déterminés à partir de bordereaux de prix 
types. 

Les ordres de priorités proposés sont hiérarchisés en 5 niveaux : 

 Priorité 1 : urgent, les travaux devront être réalisés rapidement ; 

 Priorité 2 : les travaux devront être réalisés ou débutés d’ici 5 à 10 ans ; 

 Priorité 3 : les travaux devront être réalisés d’ici 10 ans ; 

 Priorité 4 : pas d’urgence, les travaux devront être réalisés d’ici 10 à 15 ans ; 

 Priorité 5 : pas d’urgence, les travaux devront être réalisés d’ici 15 à 20 ans. 

2.1. LE RESEAU 

Les interventions réalisées lors des précédentes phases avaient pour objectif de définir un 
programme permettant : 

 de supprimer les désordres structurels majeurs pouvant être à l'origine d'intrusions d'eaux 
parasites pluviales, 

 de supprimer les désordres structurels majeurs pouvant être à l'origine d'intrusions d'eaux 
parasites permanentes par temps sec. 
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2.1.1. Défauts structurels liés à l’intrusion d’eaux parasites météoriques (tests 

à la fumée) 

Des tests à la fumée ont été réalisés le 5 novembre 2013 par la société Sanitra Fourrier sur tout le 
bassin versant du PR AFN (réseau d’eaux usées). Pour mémoire la surface active estimée sur ce 
bassin versant suite aux mesures de phase 2 était de 0,84 ha. 

Les tests à la fumée ont révélé la présence de quelques points d’intrusion d’eaux pluviales vers le 
réseau d’eaux usées, pour une surface active estimée à près de 6 000 m² sur les 8 400 estimés en 
fin de phase 2. Ces anomalies sont synthétisées et localisées sur la figure ci-dessous : 

 

Le rapport d’intervention des tests à la fumée a été remis à la commune et est présent en 
annexe 1. 

Le tableau ci-dessous met en évidence l’estimation de la surface active raccordée ainsi que les 
travaux à prévoir pour remédier à ces défauts. 
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N° 
anomalie 

Adresse 
Type 

anomalie 
Domaine 

d'application 

Surface 
active 

estimée 
(m²) 

Descriptif des travaux 
Montant 

(P.U. € HT) 

1 
Résidence 

174 face n°5 
Avaloir PUBLIC 300 

Remise en conformité 
du Br d'un avaloir (Ft) 

3 000 

2 
Résidence 

174 face n°3 
Avaloir PUBLIC 300 

Remise en conformité 
du Br d'un avaloir (Ft) 

3 000 

12 
Stade 

Bazzhani 
Avaloir PUBLIC 1 500 

Remise en conformité 
du Br d'un avaloir (Ft) 

3 000 

15 
Rue A 

Bonard 
Avaloir PUBLIC 2 000 

Remise en conformité 
du Br d'un avaloir (Ft) 

3 000 

Sous total public 4 100  12 000 

16 
13 Rue des 

AFN 
Gouttière 

avant  
PRIVEE 100 

Remise en conformité 
du Br EP sur EU 

1 000 

17 
19 Rue des 

AFN 
Gouttière 

avant  
PRIVEE 100 

Remise en conformité 
du Br EP sur EU 

1 000 

18 
6 Rue des 

AFN 
Gouttière 

avant  
PRIVEE 100 

Remise en conformité 
du Br EP sur EU 

1 000 

19 
Rue Jean 
Moulin 

Gouttière 
avant  

PRIVEE 100 
Remise en conformité 

du Br EP sur EU 
1 000 

3 
7 lot. de 
Candale 

Gouttière 
avant  

PRIVE 100 
Remise en conformité 

du Br EP sur EU 
1 000 

4 
16 lot. de 
Candale 

Gouttière 
avant  

PRIVE 100 
Remise en conformité 

du Br EP sur EU 
1 000 

5 
15 lot. de 
Candale 

Gouttière 
avant  

PRIVE 100 
Remise en conformité 

du Br EP sur EU 
1 000 

6 
14 lot. de 
Candale 

Gouttière 
avant  

PRIVE 100 
Remise en conformité 

du Br EP sur EU 
1 000 

7 
13 lot. de 
Candale 

Gouttière 
avant  

PRIVE 100 
Remise en conformité 

du Br EP sur EU 
1 000 

8 
12 lot. de 
Candale 

Gouttière 
avant  

PRIVE 100 
Remise en conformité 

du Br EP sur EU 
1 000 

9 
11 lot. de 
Candale 

Gouttière 
avant  

PRIVE 100 
Remise en conformité 

du Br EP sur EU 
1 000 

10 
X lot. de 
Candale 

Gouttière 
avant  

PRIVE 100 
Remise en conformité 

du Br EP sur EU 
1 000 

11 
Y lot. de 
Candale 

Gouttière 
avant  

PRIVE 100 
Remise en conformité 

du Br EP sur EU 
1 000 

13 
Rue A 

Bonard 
Grille PRIVE 50 

Remise en conformité 
du Br d'un avaloir (Ft) 

1 000 

14 Rue des AFN Avaloir PRIVE 300 
Remise en conformité 
du Br d'un avaloir (Ft) 

3 000 

Sous total privé 1 650  17 000 

Total global 5 750  29 000 

Ces travaux permettront de diminuer l’apport d’eaux météoriques dans le réseau. 
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2.1.2. Désordres structurels majeurs liés à l’intrusion d’eaux parasites 

permanentes (inspections nocturnes et inspections télévisées) 

Les observations de terrain effectuées durant la nuit de reconnaissance (mai 2013) et lors des 
inspections télévisées sur le réseau d’assainissement (réalisées par la société Sanitra Fourrier en 
novembre 2013 et janvier 2014) ont permis de mettre en évidence des désordres structurels 
majeurs à l’origine d’intrusions d’eaux parasites permanentes par temps sec. 

2.1.2.1. METHODOLOGIE DE L’EXPLOITATION DES INSPECTIONS TELEVISEES 

L’exploitation des inspections caméra est réalisée en quatre étapes. 

 ETAPE 1 : Codage des observations (EN 13508-2) 

Les défauts observables par inspection télévisuelle ont été codifiés et normalisés suivant les 
normes européennes EN 13508-1 et EN 13508-2. Il est à noter que la norme EN 13508-2 définit 
« un système de codage type uniforme afin de garantir la compatibilité des résultats obtenus par 
des inspections visuelles ; elle ne comprend pas de méthode d’évaluation de l’état des 
branchements et des collecteurs ». 

Tabl. 1 -  Codes relatifs à la structure de la canalisation et à son fonctionnement selon la 

norme EN 13508-2. 

Structure de la canalisation Fonctionnement de la canalisation 

BAA Déformation BBA Racines 

BAB Fissure BBB Dépôts apparents 

BAC Rupture/effondrement BBC Dépôts 

BAS 
Briquetage ou éléments de 
maçonnerie défectueux 

BBD Entrée de terre 

BAE Mortier manquant BBE Autres obstacles 

BAF Dégradation de surface BBF Infiltration 

BAG Branchement pénétrant BBG Exfiltration 

BAH Raccordement défectueux BBH Vermine 

BAI Joint d’étanchéité apparent   

BAJ Déplacement d’assemblage   

BAK Défaut de revêtement   

BAL Réparation défectueuse   

BAM Défaut de soudage   

BAN Conduite poreuse   

BAO Sol visible par le défaut   

BAP Vide visible par le défaut   
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 ETAPE 2 : Intégration sous Excel des synthèses des inspections, traduction numérique des 
observations et intégration au SIG 

L’analyse des inspections est traduite sous Excel et localisée dans le SIG. Les identifiants des 
regards inspectés correspondent à ceux du SIG du réseau d’eaux usées afin de croiser le 
fichier Excel avec la couche réseau du SIG pour localiser tous les défauts sur les tronçons. 

La localisation des défauts dans le SIG permet de réaliser des analyses thématiques et des 
sélections entre les défauts et les tronçons du réseau. 

 ETAPE 3 : Affectation d’un degré de dégradation 

Le choix de la pondération des défauts sera réalisé en fonction des impacts suivants : 

 réduction des eaux claires parasites, 

 pollution des eaux de surface, 

 pollution des sols et eaux souterraines, 

 nuisances hydrauliques : interruption de service, odeurs, inondations, 

 nuisances diverses : perturbation du trafic, bruit, accès au commerce, 

 dommage du bâti, 

 surcoûts d’exploitation du réseau, 

 surcoûts d’exploitation de la station d’épuration, 

 réduction de la durée de vie des ouvrages, 

 état de la conduite, 

 venues d’eau (infiltration)… 

Un bordereau des codes des défauts est établi pour permettre d’attribuer une priorité de travaux 
(de 1 à 5) à chaque défaut (cf. annexe 2) : 

Priorité 1 : les défauts structurels, les problèmes d’obstructions majeurs à l’écoulement et 
l’accessibilité, l’infiltration, 

Priorité 2 : les raccordements non étanches, les flaches (niveau d’eau supérieur à 30%), 

Priorité 3 : les dégradations de surface accrues, les joints d’étanchéité apparents, pénétrants 
et rompus, 

Priorité 4 : les déplacements d’assemblage et les dégradations de surface, 

Priorité 5 : les joints d’étanchéité non rompus, les flaches (niveau d’eau inférieur à 10%), 
dégradations de surface légères, rugosité accrue, regard borgne… 
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 ETAPE 4 : Détermination des travaux à réaliser 

Cette étape s’appuie sur la pondération des défauts avec un calcul d’une note globale et d’un 
montant global pour chaque tronçon. 

Par la suite, on détermine si un renouvellement de la conduite ou un chemisage total du tronçon 
est nécessaire par rapport à de multiples interventions ponctuelles sur le tronçon. 

2.1.2.2. TRAVAUX A PREVOIR SUITE AUX INSPECTIONS TELEVISEES 

Les rapports des passages caméra ont été remis à la commune sur support numérisé (CD-ROM) 
et également sous format papier. 

L’annexe 3 présente l’ensemble des défauts recensés sur chaque tronçon. 

Le plan n°4 en fin de rapport localise les travaux à réaliser. 

La cartographie de la localisation des défauts est présentée au sein du rapport par les extraits 
ci-dessous. Cette localisation des défauts est une aide à la décision des travaux à engager 
(travaux ponctuels ou renouvellement du réseau). 
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 SECTEUR AFN : 

 



-  

Etude diagnostique du réseau d'eaux usées 

R a p p o r t  d e  p h a s e s  3  e t  4  –  i n d i c e  B  

LOCALISATION PRECISE DES PROBLEMES ET PROGRAMMATION DE TRAVAUX  

 

 CSE/SDB 8 31 0162-URB / MARS 2014 9 
 

 



-  

Etude diagnostique du réseau d'eaux usées 

R a p p o r t  d e  p h a s e s  3  e t  4  –  i n d i c e  B  

LOCALISATION PRECISE DES PROBLEMES ET PROGRAMMATION DE TRAVAUX  

 

 CSE/SDB 8 31 0162-URB / MARS 2014 10 
 

Exemple de défauts rencontrés : 

  

163-164 : Branchement pénétrant, longueur de la 
saillie= 50% 

163-164 : Infiltration, suintement 

 

  

168b-167 : Infiltration 169-168 : Décalage 

Le tableau suivant présente les travaux à prévoir sur les différents tronçons de ce secteur et par 
priorité. Les tronçons sont nommés par les numéros des regards amont et aval. 

Il est à noter que pour les tronçons présentant de nombreux défauts, un renouvellement de la 
totalité de la conduite est préconisé plutôt que des travaux ponctuels. 

Pour chaque tableau ci-dessous, le chiffrage indiqué (chiffrage sommaire) ne tient pas compte de 
la mise en place des installations de chantier. Le prix de ces installations sera inclus dans le 
tableau de chiffrage total du programme de travaux. 
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Tronçons par type de  travaux

1 2 3 4 5 Total général

renouvellement conduite

168_168bis 1 369 €    1 369 €             

168bis_167 20 803 €                                  20 803 €           

170_169bis 17 434 €                                  17 434 €           

172_172bis 6 222 €                                    6 222 €             

Total renouvellement conduite 44 458 €                                  1 369 €    45 827 €           

Travaux ponctuels

10_9 2 500 €  2 500 €             

159_161 550 €                                       550 €                 

161_161bis 5 320 €                                    5 320 €             

161bis_162 7 720 €                                    7 720 €             

162_163 4 260 €    4 260 €             

163_164 5 710 €                                    5 710 €             

164_165 4 680 €                                    4 680 €             

166_165bis 3 500 €  3 500 €             

167_166 2 500 €  2 500 €             

169_168 4 150 €                                    4 150 €             

169bis_169 1 100 €                                    1 100 €             

170_169bis 5 000 €                                    5 000 €             

185bis_169ter 5 700 €    5 700 €             

170bis_170 10 300 €  10 300 €           

171_169bis 6 610 €    6 610 €             

171ter_171 6 250 €                                    6 250 €             

171bis_171 2 500 €    2 500 €             

172bis_171bis 4 930 €                                    4 930 €             

184_183 2 500 €    2 500 €             

8_9 9 180 €                                    9 180 €             

Total Travaux ponctuels 54 590 €                                  14 960 €  16 910 €  2 500 €  6 000 €  94 960 €           

Total général 99 048 €                                  16 329 €  16 910 €  2 500 €  6 000 €  140 787 €         

Priorité
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 SECTEUR BASTIDE 
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Exemple de défauts rencontrés : 

  

68bis-136 : épaufrure avec infiltration 91-89 : Concrétion sur branchement buriné 

Le tableau suivant présente les travaux à prévoir sur les différents tronçons de ce secteur et par 
priorité. Les tronçons sont nommés par les numéros du regard amont et aval. 
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Tronçons par type de  travaux

1 2 3 4 Total général

renouvellement conduite

139_138 19 637 €     19 637 €           

57TER_57BIS 3 229 €       3 229 €             

Total renouvellement conduite 3 229 €       19 637 €     22 866 €           

Travaux ponctuels

122_121 2 500 €       2 500 €             

123_122 2 600 €       2 600 €             

124_123 1 480 €       1 480 €             

67_138 2 780 €       2 780 €             

148TER_148BIS 750 €          750 €                 

148BIS_65 11 600 €     11 600 €           

188_190 3 460 €       3 460 €             

189_188 6 460 €       6 460 €             

54BIS_54 7 770 €       7 770 €             

56_148 3 080 €       3 080 €             

56TER_56 2 500 €       2 500 €             

57_56BIS 2 830 €       2 830 €             

57BIS_57 600 €          600 €                 

65_138 4 950 €       4 950 €             

68_68BIS 2 130 €       2 130 €             

68BIS_136 10 230 €     10 230 €           

85_136 1 160 €       1 160 €             

87_85 1 500 €       1 500 €             

87bis_87 5 410 €       5 410 €             

88_87bis 1 660 €       1 660 €             

91_89 2 790 €       2 790 €             

99_189 4 150 €       4 150 €             

Total Travaux ponctuels 28 430 €     44 750 €     4 950 €       4 260 €       82 390 €           

Total général 28 430 €     44 750 €     8 179 €       23 897 €     105 256 €         

Priorité

 

 

La réalisation de ces travaux permet entre autres d’éliminer en partie les eaux claires 
parasites permanentes dans le réseau. 
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2.2. LES REGARDS 

Le repérage du réseau de la commune et le passage caméra ont révélé la présence de désordres : 

Bassins d'apport 

n° de regard
racines infiltrations sous enrobé non vu Préconisation travaux Montant H.T. Priorité

AFN

149 à rehausser 400 €                    2

154 à rehausser 400 €                    2

162 1 1 Etanchéité regard 500 €                    2

BOUEY

14 1 à chercher et à rehausser 400 €                    2

BOURG EST

142 1 à rehausser 400 €                    2

147 1 à rehausser 400 €                    2

222 1 à rehausser 400 €                    2

226 1 à rehausser 400 €                    2

227 1 à rehausser 400 €                    2

232 1 à rehausser 400 €                    2

234 1 à rehausser 400 €                    2

BOURG OUEST

118 1 à rehausser 400 €                    2

121 1 à rehausser 400 €                    2

87 1 Regard borgne 1 500 €                 2

MONTUANT

59 1 à rehausser 400 €                    2

Total général 1 1 10 2 7 200 €                  

La rehausse des regards permet un accès pour l’exploitation du réseau. 

2.3. LES POSTES DE REFOULEMENT 

Le tableau suivant synthétise les différents aménagements à prévoir en fonction des priorités : 

Nom du PR Préconisation travaux Montant H.T. Priorité

Réhabilitation du poste  (cuve, groupe de pompage, hydraulique, 

armoire électrique)
             30 000 € 2

Déplacement et réhabilitation du poste (mise en terrain public)             35 000 € 2

PR Montuan Télégestion,  Plaques de fermeture                7 000 € 2

PR Bouey Télégestion                5 000 € 2

PR AFN Télégestion                5 000 € 2

TOTAL              47 000 € 

PR Collège

 

Le PR du Collège est situé dans l’enceinte même de l’établissement. Au vu de son état médiocre, il 
est nécessaire de le réhabiliter. Il est donc judicieux de l’implanter à cette occasion sur la parcelle 
communale jouxtant le collège. 

La mise en place de la télégestion permet une meilleure exploitation des ouvrages. 
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2.4. LES BOITES DE BRANCHEMENT 

2.4.1. Contrôle visuel des boîtes de branchement 

L’inspection des boites de branchement a été effectuée sur le réseau d’assainissement collectif 
situé : 

 route des AFN ; 

 lotissement de Candale ; 

 partie sud de la Bastide. 

Ce contrôle visuel avait pour but d’identifier les apports d’eaux claires à l’intérieur des boites de 
branchements. Un certain nombre d’anomalies a été mis en évidence. 

Lors de ce contrôle visuel, chaque boite de branchement a été prise en photo, et un tableau de 
synthèse a été réalisé pour les boîtes possédant des anomalies (annexe n°4). Toutes ces données 
ont également été renseignées dans le SIG. 

Le tableau suivant résume les résultats de ces investigations : 

Localisation BOITE NON ETANCHE ECPP REELES DEPOTS
RACCORDEMENT

 MAL FACONNE

TAMPON 

DESCELLE

ABSENCE

 DE TAMPON
NON VUE RAS Total général

AFN 5 1 1 1 1 29 38

BOURG EST 1 3 1 2 2 55 64

BOURG OUEST 2 1 6 5 7 49 70

MONTUAN 1 1

Total général 9 2 9 7 3 1 9 133 173

 

5%

1%

5%

4%

2%

1%

5%

77%

Répartition des anomalies

BOITE NON ETANCHE

ECPP REELES

DEPOTS

RACCORDEMENT MAL
FACONNE

TAMPON DESCELLER

ABSENCE DE TAMPON

NON VUE

RAS
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On peut noter que : 

 173 boîtes de branchement ont été visitées sur 732 abonnés (environ 24%) ; 

 10% des boîtes de branchement visitées présentent des risques d’infiltrations d’eaux claires ; 

 77% des boîtes de branchement visitées ne présentent aucune anomalie. 

La planche photo ci-dessous montre les anomalies majeures rencontrées : 

 
Bd du 11 Novembre, boîte n°3 

Infiltration ECPP réelle 

 
10 rue des AFN, boîte n°61 

Infiltration ECPP réelle 

 
15 lotissement de Candale, boîte n°63 

Racines 

 
11 lotissement de Candale, boîte n°65 

Racines 

 
14 route du petit Bordeaux, boîte n°38 

Raccordements mal façonnés 

 
11 route du petit Bordeaux, boîte n°19 

Raccordements mal façonnés 
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2.4.2. Travaux à prévoir sur les boîtes de branchement 

Le type d’intervention à prévoir sur ces boites de branchement et leur localisation par secteur sont 
présentés ci-après : 

 SECTEUR BASTIDE : 
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 SECTEUR RUE DES AFN : 
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 SECTEUR LOTISSEMENT DE CANDALE : 

 

Le tableau page suivante met en évidence les montants des travaux à prévoir par secteur pour la 
réhabilitation des boites de branchement. 
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1 2 3 Total Montant H.T. Total Nombre

Types de travaux par bassin versant Montant H.T. Nombre Montant H.T. Nombre Montant H.T. Nombre

AFN

Etanchéification de la boite 1 500 €                   3                1 500 €                       3                      

Etanchéification d'un branchement direct sur la boite 900 €                      3                900 €                           3                      

Tampon boite à sceller (forfait) 500 €                      2                500 €                           2                      

Tampon EU (Br) 380 €                      1                380 €                           1                      

Total AFN 1 500 €                   3                1 780 €                   6                3 280 €                       9                      

BOURG EST

Curage de la boite 45 €                        3                45 €                             3                      

Etanchéification d'un branchement direct sur la boite 300 €                      1                300 €                           1                      

Réfection complète de la boite (forfait) 1 500 €                   1                1 500 €                       1                      

Tampon boite à sceller (forfait) 500 €                      2                500 €                           2                      

Total BOURG EST 1 500 €                   1                800 €                      3                45 €                        3                2 345 €                       7                      

BOURG OUEST

Curage de la boite 90 €                        6                90 €                             6                      

Etanchéification de la boite 3 000 €                   6                3 000 €                       6                      

Etanchéification d'un branchement direct sur la boite 600 €                      2                600 €                           2                      

Réfection complète de la boite (forfait) 1 500 €                   1                1 500 €                       1                      

Total BOURG OUEST 4 500 €                   7                600 €                      2                90 €                        6                5 190 €                       15                   

MONTUAN

Etanchéification d'un branchement direct sur la boite 300 €                      1                300 €                           1                      

Total MONTUAN 300 €                      1                300 €                           1                      

Total général 7 500 €            11          3 480 €            12          135 €               9            11 115 €              32              

Priorité

 

La réalisation de ces travaux permet entre autre d’éliminer en partie les eaux claires parasites permanentes. 
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2.5. LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES 

Les phases précédentes de l’étude ont permis d’évaluer le fonctionnement de la station d’épuration 
et de déterminer que : 

 la station fonctionne en sous-charge organique et hydraulique (45 à 70 % de sa capacité 
suivant les données (autosurveillance, mesures ARTELIA) et les conditions : temps sec ou 
temps de pluie), 

 la charge hydraulique dépasse ponctuellement la capacité de la STEP en période pluvieuse, 

 des non conformités sont observées au niveau du rejet pour le paramètre phosphore, en 
particulier lors de la période de l’année où le seuil est abaissé à 2 mg/L (du 1

er
 mai au 

30 septembre). 

2.5.1. Traitement phosphore 

Le rendement pour le paramètre phosphore n’est donc pas suffisant mais le traitement biologique 
du phosphore ne peut se faire qu’avec des bassins d’anoxie. Ces bassins demandent du génie civil 
important qui n’est rentable que pour des STEP supérieures à 10 000 équivalents habitants. 

Un traitement physico-chimique est la solution pour respecter les normes de rejet sur le phosphore 
(la norme de rejet pour le phosphore est de 4 mg/l du 1

er
 octobre au 30 avril et passe à 2 mg/l du 

1
er

 mai au 30 septembre), par injection de produits chimiques (généralement sels d’aluminium ou 
de fer). 

Le coût de l’investissement s’élève à 10 000 € H.T. 

Une augmentation de la production de boue est à prévoir avec ce type de traitement (formation de 
flocs). 

2.5.2. Autosurveillance 

Pour mémoire, dans le cadre de l’autosurveillance, un dispositif d’évaluation du débit surversé par 
le déversoir en entrée de STEP doit être mis en place (sonde de niveau ou ultrason), comme le 
rappelle le rapport de contrôle de la Police de l’Eau du 26 juin 2013. 

Les équipements d’autosurveillance mis en place depuis 2008 ne sont opérationnels que depuis 
début janvier 2014. 

2.5.3. Divers 

La mise en place de garde-corps au niveau du décanteur primaire en entrée de STEP est 
nécessaire pour la sécurité des exploitants. Le coût de l’investissement s’élève à 1 000 € HT. 

La mise en place du panier prévu à cet effet est également à prévoir afin de retenir les graviers. 

La lame déversante du clarificateur ainsi que la cloison siphoïde, corrodées, seraient à remplacer. 

Le coût de cette intervention s’élèverait à environ 10 000 € HT (intégrant le coût du matériau, de la 
main d’œuvre, le curage et la désinfection) et nécessiterait la vidange totale du bassin pendant 
environ une semaine (entraînant notamment le retour des boues vers le bassin d’aération, le by-
pass des effluents, …). 
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3. AMELIORATION DE LA COLLECTE ET DU 

TRANSFERT DES EAUX USEES 

3.1. EXTENSION DE RESEAU  

Dans le cadre du zonage d’assainissement, une extension du réseau d’eaux usées est à prévoir 
sur le secteur La Ribaud (cf figure ci-dessous). 

 

Un linéaire de 180 ml en gravitaire est à prévoir afin de collecter 3 logements existants et 3 à 
4 parcelles à urbaniser. 

Le coût de l’investissement s’élève à 36 000 € HT. 

 

Extension 
du réseau 
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3.2. MISE EN SEPARATIF 

3.2.1. Route de la Réole 

Le réseau unitaire sur le bas-côté de cette route collecte les eaux usées d’une quinzaine 
d’abonnés et se rejette dans le PR Montuan. Un déversoir d’orage est placé en bout de ce réseau 
unitaire. 

Les abonnés en contrebas de la route ne sont pas raccordés sur ce réseau. 

La mise en séparatif de cette route inclut dans la même tranchée la conduite de refoulement du PR 
Montuan pour un rejet au niveau du boulevard du 11 novembre. Cela permettrait de condamner le 
réseau qui passe actuellement en privé au niveau de la cave coopérative, après raccordement des 
abonnés en contrebas de la route de la Réole, pour qui un relèvement individuel des effluents 
serait nécessaire. 

Cette mise en séparatif permettrait par ailleurs de supprimer une partie des eaux claires parasites 
collectées vers la station en temps de pluie (surface active estimée à 0,4 ha sur ce bassin 
d’apport), ainsi que les rejets au milieu naturel (pour mémoire 26 m

3
 déversés par exemple au 

milieu naturel durant la pluie du 14 mai 2013 pendant la campagne de mesures). 

Le coût de l’investissement s’élève à 328 000 € H.T. avec le changement du groupe de pompage 
du PR Montuan. 

Le déversoir d’orage Montuan serait supprimé. 

Le coût de cet investissement est relativement important au vu du faible nombre d’abonnés 
(25 000 € environ par abonné) et de la faible surface active de ce bassin d’apport (0,4 ha sur un 
total de 10,6 ha sur la commune). 
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Une deuxième solution pour le renouvellement de la conduite de refoulement du PR Montuan 
consiste à passer par le chemin communal au sud de la cave coopérative et à se rejeter 
directement dans la STEP. Cette solution permet, tout en condamnant le réseau passant par la 
cave coopérative, d’éviter le passage par le DO Bourg Est. 

Le coût de l’investissement s’élève à 115 000 € H.T. avec le changement du groupe de pompage 
du PR Montuan. 
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3.2.2. La Bastide 

L’arrêté d’autorisation du système d’assainissement de 2008 prévoyait notamment la mise en 
séparatif du réseau de collecte et la suppression des déversoirs d’orage associés, ainsi que 
l’équipement en autosurveillance du système de traitement. Ces travaux ont été rappelés dans les 
différents courriers et rapports établis par la Police de l’Eau depuis, ainsi que la mise en place d’un 
bassin de stockage-restitution en entrée de station. 

3.2.2.1. LE BASSIN TAMPON 

La mise en place d’un bassin de stockage-restitution était prévue en 2008 lors de l’élaboration du 
dossier de demande d’autorisation puis rappelée dans les différents rapports et courriers de la 
Police de l’Eau (12 juillet 2011 et 26 juin 2013 notamment). Ce bassin aurait un rôle tampon et 
éviterait la surcharge de la station en cas d’événement pluvieux ainsi qu’une partie des rejets 
d’effluents au milieu naturel. 

Cependant, ce bassin, dimensionné sur la base d’une pluie journalière mensuelle (18,6 mm 
d’après les données de la station Météo France de Mérignac) et de la surface active calculée lors 
de la phase 2 du diagnostic (somme du BV Bourg Est et du BV Bourg Ouest : 9,34 ha), aurait un 
volume d’environ 1 740 m

3
 (valeur correspondant au volume de précipitations généré par une telle 

pluie). 

Le calcul est basé sur une pluie mensuelle suivant l’approche définie au niveau national par le 
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (note sur le débit de référence 
établie en juin 2012), et permettant des déversements au milieu naturel environ 18 fois par an. 

En prévoyant un délai maximum de vidange du bassin de 24h afin d’éviter le démarrage de 
réactions biochimiques au sein des effluents (délai maximal de vidange prévu par l’arrêté du 
22 juin 2007), le débit à évacuer sur cette période serait donc de 73 m

3
/h, bien supérieur à la 

capacité de la station (480 m
3
/j soit 20 m

3
/h). 

L’apport d’un tel débit pourrait générer des dysfonctionnements sur la station (dépassement du 
débit admissible par le clarificateur, départ de boues, dilution des effluents…). 

La mise en séparatif du réseau unitaire ne peut donc pas être écartée au profit de la seule 
mise en place d’un bassin tampon. La mise en séparatif de la Bastide est donc envisagée 
dans le paragraphe suivant. 

3.2.2.2. LA MISE EN SEPARATIF 

La mise en séparatif de la Bastide permettrait de supprimer les rejets d’eaux usées au milieu 
naturel par temps de pluie, le réseau devenant séparatif sur la totalité de la commune (avec la 
mise en séparatif également du BV Montuan). 

Le bassin tampon ne serait plus nécessaire, et les déversoirs d’orage DO Bourg Est et DO Bourg 
Ouest pourraient être supprimés (suivant les prescriptions de la Police de l’Eau dans ses différents 
rapports et courriers ainsi que dans l’arrêté d’autorisation, prévoyant la suppression des DO au fur 
et à mesure de la mise en séparatif du réseau). 

Le coût de cet important investissement s’élève cependant à 3 000 000 € HT (sur une base de 
400 €/ml). Le paragraphe suivant envisage donc une solution alternative à une mise en séparatif 
de la totalité du réseau. 
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3.2.2.3. SOLUTION ALTERNATIVE 

Une solution alternative consisterait en une mise en séparatif partielle portant dans un premier 
temps sur les rues de la Bastide en même temps que leur réaménagement, prévu dans les années 
à venir (cf. plan des travaux en annexe). Deux rues ont déjà été réaménagées et resteraient donc 
en unitaire. 

Cela permettrait de diminuer la surface active acheminée à la STEP et par conséquent de diminuer 
le volume du bassin tampon à mettre en place. En estimant cette diminution de surface active à 
environ 3 à 4 ha, le volume pourrait être d’environ 1 000 m

3
. 

Sur ce bassin tampon des aménagements (agitation, aération) pourraient par ailleurs être prévus 
afin d’augmenter le délai de vidange en retardant le démarrage de réactions biochimiques. 

Le coût de l’investissement s’élève à 910 000 € H.T., hors coût du bassin tampon. 

Des investigations précises sont à prévoir pour déterminer les différentes surfaces actives du 
secteur, et ainsi orienter les travaux de mise en séparatif et déterminer précisément le volume 
« tampon » à mettre en place. 

A noter que l’importante surface active générée par le BV Bourg Ouest (8 ha) ne pourra être 
déconnectée à court terme puisque des travaux ont été réalisés récemment sur le boulevard du 
11 novembre dans sa partie ouest notamment. Une mise en séparatif de cette zone située à l’ouest 
de la bastide ne peut donc pas être envisagée dans l’immédiat. Des actions peuvent cependant 
être réalisées en amont de ce bassin versant (secteur Super U) afin de déconnecter les eaux 
pluviales collectées actuellement par le réseau unitaire. 

3.2.3. Les déversoirs d’orage 

Le tableau ci-dessous résume la charge transitant par les DO (sur la base du nombre d’abonnés 
raccordés et sur la base des mesures de temps sec, à titre indicatif puisqu’il ne s’agit que d’une 
mesure ponctuelle). 

Flux polluants

Abonnés

Equivalents habitants 

(base nombre 

d'abonnés et ratio de 

2,2 hab/ab)

Equivalent 

habitants (base 

DBO5)

Volume 

sur la 

période 

(m3)

MES 

(kg)

DCO 

(kgO2)

DBO5 

(kgO2)

Pt 

(kgP)

NH4 

(kgN)

 Du 23/04/2013 au 

24/04/2013
DO correspondant

 Q1 Entrée STEP DO entrée STEP 732 1 613 1120 204 72,5 181,3 67,2 1,6 11,4

 Q3 Bourg Ouest DO Bourg Ouest 379 835 682 95 34,4 102,8 40,9 0,8 5,3

 Q6 Bourg Est DO Bourg Est 353 778 352 101 23,7 58,6 21,1 0,8 6,2

 Q10 PR AFN DO AFN 135 298 135 28 7,9 18,8 8,1 0,2 1,8

COMMUNE DE SAUVETERRE DE GUYENNE -

 Diagnostic des réseaux d'assainissement

Calcul des charges polluantes 

               Prélèvement de temps sec - Bilan 24 heures

 

Le seuil fixé par l’arrêté du 22 juin 2007 étant de 120 kg DBO5/j (soit 2 000 EH), il ne serait pas, 
d’après ce tableau, nécessaire d’équiper les DO sur le réseau. 
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4. PROGRAMME DE TRAVAUX 

Les différents travaux nécessaires à l'amélioration du fonctionnement du système 
d’assainissement seront réalisés en plusieurs tranches. Le tableau récapitulatif ci-dessous 
présente des ordres de priorité de réalisation. Cette proposition de travaux s'appuie sur les 
résultats des reconnaissances du réseau et des ouvrages, des mesures et des investigations 
complémentaires. L’ordre de priorité des travaux, et donc le montant des différentes 
tranches, est modifiable par la commune selon ses besoins et possibilités. 

 

La réhabilitation du réseau, les interventions sur les regards et les boîtes de branchement 
permettraient une réduction d’environ 54 m³/j d’Eaux Claires Parasites Permanentes (réduction 
d’environ 70 % des 78 m

3
/j d’ECPP estimés lors des précédentes phases de l’étude). 

Cette réduction de l’apport en eaux claires pourra permettre d’envisager le raccordement de 
population supplémentaire (hypothèse haute : 258 habitants supplémentaires à l’horizon 2021 soit 
38,7 m

3
/j environ) sans avoir à réaliser de travaux sur la station. 
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ANNEXE 1  

Tests à la fumée 
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ANNEXE 2  

Bordereau des codes des défauts 
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ANNEXE 3  

Défauts recensés sur chaque tronçon 
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ANNEXE 4  

Listes des travaux par boites de 

branchement 
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ANNEXE 5  

Plan 4 : Localisation des travaux 


